Евростекло — предпроектное обследование. Интервью 1: РОП

Клиент	«Евростекло», Калининград
Дата	28.09.2026
Кто на встрече от клиента	РОП (руководитель отдела продаж)
Формат	онлайн, 30–60 мин, с записью, РОП показывает экран Битрикс24
Цель интервью	понять, как заявка идёт сейчас (как есть), и сверить с процессом, который описал директор
Результат	заполненные ответы, запись встречи, согласие на следующие интервью

1. Место интервью в обследовании

Предпроектное обследование идёт в 4 шага. Сегодня шаг 1.

1. **РОП:** заявки, продажи, сделка в Битрикс24 *(сегодня)*.
2. **Руководители производства и ПТО, снабжения, службы сервиса:** производство, монтаж, 1С, склад.
3. **Директор:** цели проекта, границы, метрики успеха, сверка «как есть и как должно быть».
4. **Итоговый документ обследования:** как есть, разрывы, требования, риски, план.

Цели проекта, бюджет и критерии успеха с РОП **не обсуждаем**: это вопросы к директору, шаг 3.

2. Что мы уже знаем (РОПу не зачитывать)

Как должно быть (доска директора). Основной путь:

Предварительный расчёт → Заявка → Договор → Подписание → Предоплата (не меньше 35 %) → В производстве → Изготовлено → Отгрузка → Сделка завершена.

Монтаж идёт отдельной веткой после «Изготовлено», параллельно отгрузке. Это ещё не подтверждено.

Кроме того, на доске:

- **Замер:** замер платный (счёт на оплату замера, потом задание на замер). Замер и проект распределяет руководитель проектного отдела.
- **Правила сроков:**
  - напоминание менеджеру через 2–3 дня;
  - смена стадии «Договор» через 3 рабочих дня;
  - звонок клиенту через 14, 90 и 270 дней после сделки.
- **Роли:** менеджер ОП, ассистент ОП, руководители проектного отдела, ПТО, производства, снабжения и службы сервиса.
- **Отказы:** есть воронка отказников с 4 причинами — закупка не согласована, купили у конкурентов, тендер не состоялся, закупка отложена.
- **Источники заявок:** Авито, сайт, VK, Telegram, сарафан, 4 салона (Нарвская, Ленинский, Артиллерийская, Челнокова).

Как есть сейчас (видео портала). В портале две воронки сделок: «Активные продажи» и «Общая». Цифры ниже — по воронке «Активные продажи» и по лидам.

Этап в портале	Карточек	Сумма
Лиды: не обработан	982	—
Лиды: в работе	291	75,3 млн ₽
Сделки: предварительная заявка	1166	60,3 млн ₽
Сделки: замеры и проектирование	17	0,13 млн ₽
Сделки: согласование сделки	1	6 тыс. ₽
Сделки: оплата	39	1,5 млн ₽
Сделки: производство	507	13,0 млн ₽
Сделки: монтаж	41	2 тыс. ₽

Ещё в портале видно:

- подключены коннектор 1С (бот 1С стоит ответственным на части сделок), BitrixGPT (автокомментарии и задачи по звонкам) и вкладка WAZZUP;
- раньше была интеграция «ДНС», её состояние сейчас неизвестно;
- задачи по звонкам висят просроченными.

Главные разрывы:

- в «Активных продажах» нет этапов «Договор», «Подписание», «Предоплата», «Изготовлено», «Отгрузка»;
- нет правил 14 / 90 / 270;
- на первом этапе 1166 сделок, а до замера дошли 17.

3. Ход встречи

Время	Что делаем
0–5 мин	Открытие (текст ниже), разрешение на запись
5–25 мин	РОП ведёт одну живую сделку по экрану от заявки до монтажа
25–45 мин	Вопросы блоков А–В
45–55 мин	Вопросы блоков Г–Д
последние 5 мин	Следующие шаги

Если встреча 30 минут: показ сделки 15 минут, затем только вопросы со звёздочкой ★.

Открытие (сказать своими словами):

> «Здравствуйте, я [имя], веду для Евростекла проект по наведению порядка в работе с заявками в Битрикс24 — по поручению [директора]. Сегодня просто смотрим, как сделка реально идёт у вас от заявки до монтажа — без оценок и без решений. Встречу запишем, чтобы не отвлекать вас повторно. Давайте откроем одну живую сделку и пройдём по шагам.»

Во время показа на каждом этапе спрашивай: **кто это делает, что делается вне Битрикса, где обычно застревает.**

Не показывай наши документы, не обещай решений и не оценивай работу отдела.

4. Вопросы

А. Заявки

№	Вопрос	Ответ
А1 ★	Что происходит с лидом, который попал в «Не обработан»? Кто берёт его в работу и через сколько времени?	

№	Вопрос	Ответ
А2 ★	Откуда реально приходят заявки: Авито, звонки, сайт, салоны, VK, Telegram, сарафан? Какие из них попадают в Битрикс, а какие нет?	
А3	Салоны заведены в Битрикс как источник? Кто вносит заявки из салонов?	
А4	Сколько примерно заявок приходит в день или в неделю?	

Б. Сделка

№	Вопрос	Ответ
Б1 ★	Что должно произойти, чтобы сделка с «Предварительной заявки» дошла до замера? Что чаще всего мешает?	
Б2	Замер платный? Кто выставляет счёт и кто выезжает?	
Б3 ★	Договор, подписание и предоплату где отмечаете сейчас: в Битриксе, в 1С или на бумаге?	
Б4	Воронки «Активные продажи» и «Общая» — зачем две? Какой пользуетесь?	
Б5 ★	Кто переводит сделку в «Производство»: менеджер вручную или 1С?	
Б6	Монтаж бывает в каждом заказе или отдельно? Он идёт после отгрузки или вместо неё? Кто планирует монтаж?	

№	Вопрос	Ответ
Б7	От заявки до монтажа — сколько в среднем проходит времени?	

В. Люди и контроль

№	Вопрос	Ответ
В1 ★	Кто отвечает на каждом этапе? Руководители проектного отдела, ПТО, производства, снабжения и сервиса работают в Битриксе?	
В2	Как сейчас устроены напоминания: Битрикс подсказывает или всё помните сами?	
В3	Звоните ли клиенту после сделки: через 14, 90, 270 дней или по-другому?	
В4	Когда клиент отказался — куда уходит сделка? Причину отказа фиксируете?	

Г. Системы и документы

№	Вопрос	Ответ
Г1 ★	Что ведёте вне Битрикса: 1С, Excel, WhatsApp, бумага?	
Г2	Что синхронизируется с 1С? Кто за это отвечает?	
Г3	Для чего используете BitrixGPT и WAZZUP?	
Г4	Что за интеграция «ДНС» и работает ли она сейчас?	
Г5	КП, договор и счета делаете в Битриксе или отдельно?	

Д. Главное

№	Вопрос	Ответ
Д1 ★	Что вам как РОП больше всего мешает в работе сейчас?	
Д2	Что должно измениться, чтобы вы сказали «стало лучше»?	

5. Следующие шаги (договориться в конце встречи)

1. **Резюме.** В течение суток отправляем РОПу одну страницу «как поняли». Он подтверждает или правит.
2. **Следующие интервью.** Берём у РОПа контакты людей, которые отвечают за производство и ПТО, монтаж и сервис, снабжение и 1С. Назначаем с ними интервью по 30 минут.
3. **Доступ.** Просим доступ к порталу на чтение.
4. **Директор.** После всех интервью показываем директору картину «как есть и как должно быть» и согласуем цели и границы проекта.

Договорились	Кто	Когда
Резюме РОПу		
Интервью: производство, ПТО		
Интервью: монтаж, сервис		
Интервью: снабжение, 1С		
Доступ к порталу		
Встреча с директором		

6. Риски обследования

- **Цифры портала.** Они сняты с видео и могут устареть. Сверяем на экране у РОПа.
- **Роли.** РОП может не знать производство и 1С. Такие вопросы переносим на шаг 2, а не додумываем.
- **Пустая сделка.** Если живая сделка на экране пустая, просим показать ту, что дошла до монтажа.